

Akcioni plan

Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Strateški cilj 1. – Pravni okvir								
Br.	Aktivnost	Rok	Nadležna institucija	Metodologija	Pokazatelji	Potrebni resursi	Financijska komponenta	Rizici
1.	Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama	2Q	AJN, Vijeće ministara BiH, Parlamentarna skupština	Radna grupa osnovana od strane Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik“, broj 83/17)	Upućeno VM BiH/ Nije upućeno VM BiH	Radna grupa	Budžet BiH	Neusvajanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
2.	Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije	3Q	AJN	Radna grupa za razvoj elektronskih nabavki	Upućeno VM BiH/ Nije upućeno VM BiH	Radna grupa	Budžet BiH	Neusvajanje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije
3.	Pravilnik o elektronskim nabavkama	3Q	AJN	Radna grupa za razvoj elektronskih nabavki	Upućeno VM BiH/ Nije upućeno VM BiH	Radna grupa	Budžet BiH	Neusvajanje Pravilnika o elektronskim nabavkama

Strateški cilj 2. – Sistem monitoringa

Br.	Aktivnost	Rok	Nadležna institucija	Metodologija	Pokazatelji	Potrebni resursi	Financijska komponenta	Rizici
1.	Praćenje postupaka javnih nabavki po izvorima praćenja i pokretanje prekršajnih prijava po službenoj dužnosti.	Kontinuirano	AJN	Praćenje postupaka javne nabavke prema Pravilniku o praćenju postupaka javne nabavke.	Broj praćenih postupaka javne nabavke.	Osoblje AJN	Budžet BiH	Nemogućnost postupanja po svim izvorima praćenja utvrđenim Pravilnikom o praćenju postupaka javne nabavke . zbog nedostatka kadrovskih i financijskih kapaciteta.
2.	Projekat uspostave efikasnije saradnje Agencije i Ureda za reviziju na svim nivoima u BiH.	Kontinuirano	AJN	Okrugli stolovi, radni sastanci	Realizovano/nerealizovano	Osoblje AJN	Budžet BiH	Nedostatak finansijskih sredstava za finansiranje projekata.
3.	Projekat podrške uspostavi koncepta open data u javnim nabavkama.	4Q	AJN	Radna grupa	Realizovano /nerealizovano	Radna grupa.	Donator	Nedostatak finansijskih sredstava za finansiranje projekata.

Strateški cilj 3. – Kapaciteti za obuku i edukacija u sistemu javnih nabavki

Br.	Aktivnost	Rok	Nadležna institucija	Metodologija	Pokazatelji	Potrebni resursi	Financijska komponenta	Rizici
1.	Obuka službenika za javne nabavke.	Kontinuirano	AJN	Klasičan način obuke u IT salama koji imaju pristup internetu i računare na raspolaganju.	Broj obučених službenika koji su prošli program obuke.	Zaposleni u Agenciji za javne nabavke BiH u saradnji s ovlaštenim predavačim a iz oblasti javnih nabavki.	Budžet BiH	1.Nedostatak kadrova zbog nedovoljnih finansijskih sredstava za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta. 2.Nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetnu edukaciju i stručno usavršavanje službenika za javne nabavke. 3. Nemogućnost provođenje provjere znanja službenika za javne nabavke zbog kašnjenja u nabavci trening menadžment informacionog sistema (TMS) od strane donatora.
2.	Izmjena i dopuna Pravilnika o obuci ovlaštenih predavača.	4Q	AJN	U skladu s jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.	Usvojen/neusvojen	Zaposleni u Agenciji za javne nabavke BiH u saradnji s ovlaštenim predavačim a iz oblasti javnih nabavki.	Budžet BiH	Neusvajanje Pravilnika o izmjenama i dopuna Pravilnika o obuci ovlaštenih predavača.

Strateški cilj 4. – e-Nabavke								
Br.	Aktivnost	Rok	Nadležna institucija	Metodologija	Pokazatelji	Potrebni resursi	Financijska komponenta	Rizici
1.	Mobilne aplikacije za e-Nabavke	2Q	AJN	Agilni razvoj pomoću Scrum-a	Broj registrovanih ponuđača i ugovornih organa koji su instalirali i koriste mobilnu aplikaciju od njenog puštanja u rad	Radna grupa u AJN i projektni tim izabranog dobavljača	GiZ	
2.	Razvoj modula za objavu plana nabavki i realizacije ugovora na Portalu javnih nabavki	1Q – Plana nabavki 2Q – Realizacija ugovora	AJN	Agilni razvoj pomoću Scrum-a	Broj objavljenih planova nabavki u odnosu na broj registrovanih ugovornih organa u sistemu e-Nabavke	Radna grupa u AJN i projektni tim izabranog dobavljača	Budžet BiH	
3.	Razvoj i priprema za puštanje u produkciju modula za elektronsku dostavu ponuda	4Q	AJN	Agilni razvoj pomoću Scrum-a	Razvijeno i testirano, te spremno za puštanje u produkciju. Nakon puštanja u produkciju će se moći mjeriti broj postupaka u kojima se koristi mogućnost elektronske dostave ponuda u odnosu na ukupna broj provedenih postupaka	Radna grupa u AJN i projektni tim izabranog dobavljača	GiZ	Neusvajanje Pravilnika o elektroškim javnim nabavkama koji predstavlja preduslov za puštanje modula u produkciju
4.	Razvoj i priprema za puštanje u produkciju modula za elektronsku evaluaciju ponuda	4Q	AJN	Agilni razvoj pomoću Scrum-a	Razvijeno i testirano, te spremno za puštanje u produkciju. Nakon puštanja u produkciju će se moći mjeriti broj postupaka u kojima se koristi mogućnost elektronske evaluacije ponuda u odnosu na ukupna broj provedenih postupaka	Radna grupa u AJN i projektni tim izabranog dobavljača	GiZ	Neusvajanje Pravilnika o elektroškim javnim nabavkama koji predstavlja preduslov za puštanje modula u produkciju